



Eschlikon, 02.04.2024



An die Anwohner
 - Steig, Vorder/Hinter Sattellegi
 - Grund, Ämmerwies, Niederwies

Objekt Nr.: 3169
Objekt: Neubau Reservoir Niederwies / Sanierung Wasserleitungsnetz Steig
Information Baubeginn/Bauablauf

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Planungsvorbereitungen und Arbeitsvergaben (Bauhaupt- und Baunebengewerbe) für das oben erwähnte Projekt sind abgeschlossen. Die Baubewilligung für den Rückbau des bestehenden Reservoirs und den Reservoir-Neubau ist frühestens Anfang Mai zu erwarten. Deshalb werden, vorgezogen, in einer 1. Etappe die Werkleitungen erneuert und erweitert.

Teilobjekt:	Tätigkeit:	Baubeginn:	Dauer:
1. Etappe 2024: Werkleitungsbau Ämmerwies - Reservoir	Werkleitungsbau Wasser, elektr.Zuleitung, VK bis zum Reservoir, Rodungsarbeiten.	15.04.2024	ca. 4 Wochen
2. Etappe 2024: Werkleitungsbau Einlenker Strasse Stattellegi - Grund - Reservoir	Werkleitungsbau Wasser, EW Entleerung, prov. Druckreduzierschacht, Abbruch altes Reservoir, Baugrubenaushub.	ca. 10.05.2024	ca. 8 Wochen
3. Etappe 2024: Neubau Reservoir (Robauarbeiten)	Baumeisterarbeiten, Abdicht. Reservoirdecke, Hinterfüllung, Dichtigkeitsprüfung.	ca. 08.07.2024	ca. 10 Wochen
4. Etappe 2025: Neubau Reservoir (Innenausbau)	Innenausbau Reservoir, Aufforstung, Reinigung, Inbetriebnahme.	ca. 13.01.2025	ca. 12 Wochen

Weitere Informationen:

- **Tiefbauunternehmung Werkleitungsbau/Baugrube/Umgebung:** Moser Tiefbau AG, Eschlikon.
- **Sanitärinstallateur:** EW Sirnach AG, Sirnach
- **Elektroinstallateur:** Elektro Eisenegger AG, Fischingen.
- **Baumeister Neubau Reservoir:** Ed. Vetter AG, Lommis.

Falls für sie Probleme im Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben auftreten, wenden Sie sich bitte an die für diese Baustelle verantwortlichen Bauleiter R. Stäheli, Mobile 079 216 46 59.

Das Werk Bichelsee-Balterswil bittet die direkt betroffenen Anwohner um Verständnis für die mit den Baumasnahmen verbunden Unannehmlichkeiten. Die Beachtung der Baustellensignalisation hilft Gefahrensituationen zu vermeiden!

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
 Kielholz + Stäheli AG
 Bauingenieur- und Planungsbüro

R. Stäheli

Kopie an:

- Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil, A. Ender, Betriebsleiter.
- Gemeinde Bichelsee-Balterswil, Chr. Zarth, Gemeindepräsident.
- Gemeinde Bichelsee-Balterswil, Bau und Umwelt, N. Thalman.
- Gemeinde Bichelsee-Balterswil, P. Stieger, Leiter Werkhof.
- Moser Tiefbau AG, K. Egli-Moser.
- Ed. Vetter AG, A. Locher, Bauführer.
- EW Sirnach AG, G. Schmucki, Sanitär.
- Elektro Eisenegger AG, Th. Sturzenegger.
- Feuerwehr Bichelsee-Balterswil, T. Lupinic, Feuerwehrkommandant.
- Gemeinde Turbenthal, Y. Zehnder, Leiter Tiefbau und Werke.
- Gemeinde Turbenthal, P. Rusterholz, Brunnenmeister.